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COMMUNE DE VIVIERS
Maitre d'Ouvrage

SYNDICAT DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT
ET DPAMENAGEMENT

Mandataire

MODIFICATION N° 1 de la CONVENTION DE MANDAT
POUR LA CREATION D’UNE MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE

Entre les soussignés :

La Commune de VIVIERS maitre de ’ouvrage, adhérente au Syndicat de Développement d’Equipement et
d’Aménagement (S.D.E.A.), représentée par son Maire, Madame Martine MATTEI, agissant en vertu des
pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération en date du 19 janvier 2021

D’une part,
Et:

Le Syndicat de Développement d’Equipement et d’Aménagement (S.D.E.A.), mandataire,
représenté par son Président, Monsieur Pascal TERRASSE, agissant en vertu des pouvoirs qui lui
ont été délégués par délibération en date du 1er février 2021, puis le Président Olivier AMRANE,
élu en date du 6 octobre 2021, par décision du Bureau Syndical en date du 12 septembre 2022,
D’autre part,

11 a été tout d'abord exposé ce qui suit :

La commune de Viviers souhaite pérenniser sur son territoire la présence de professionnels de santé.

Le départ en retraite de plusieurs praticiens est programmé prochainement. Les cabinets de ces
professionnels étant non accessibles, ils ne pourront pas étre repris en 1’état.

Dans ce cadre, & I’appui d’un projet de santé porté par un collectif de professionnels, la commune a décidé la
construction d’une maison médicale en centre-ville, afin de proposer des locaux mutualisés pour les
professionnels de santé implantés ou souhaitant s’implanter sur Viviers.

Cette construction sera réalisée sur un espace laissé libre par une ancienne usine (Billon). La friche a été pour
partie aménagée en parc de stationnement public. Les espaces non encore aménagés accueilleront la maison
médicale.

La maison médicale regroupera des cabinets médicaux et paramédicaux, ainsi que des locaux destinés & des
associations ceuvrant dans le secteur médico-social.

La collectivité souhaite que le batiment réponde a plusieurs objectifs, notamment en termes d’occupation des
espaces, mais aussi sur le plan de la maitrise environnementale et des coiits de fonctionnement 4 savoir :
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- Création de locaux adaptés aux praticiens du secteur médical ;
- Optimisation des surfaces et modularité des locaux ;

- Maitrise énergétique et environnementale.

Le cofit de cette opération d’aménagement est estimé & 1.417.060,00 € H.T. dont 1.140.000 € H.T. de
travaux (hors révisions de prix).

Son planning d’exécution devrait s*étaler sur la période 2021— 2024

Au regard des moyens humains et techniques dont la Commune de Viviers dispose pour mener 3 bien
I’opération, elle a considéré opportun de faire appel 4 un maitre d’ouvrage mandataire, conformément aux
dispositions du livre IV de la Deuxi¢me partie du Code de la commande publique relatif aux marchés publics
liés a la maitrise d'ouvrage publique et 4 la maitrise d'ceuvre privée.

Le maitre d’ouvrage a demandé au S.D.E.A. d’assurer cette mission de mandataire dans les conditions
définies par la présente convention qui est conclue par application des articles L..2511-1 4 L.2511-5 du Code
de la commande publique relatifs a la quasi régie, la Commune de VIVIERS étant membre adhérent du
Syndicat, et le SDEA exercant sa mission sous le contrdle et ’autorité de la Commune.

L’avancement de I’opération a fait apparaitre divers travaux et aménagement non prévisibles a
’origine du projet et I’évolution des marchés actuels engendrent une augmentation de ’enveloppe
générale, ci-aprés détaillée en annexe 1.

Ces adaptations induisent une majoration de ’enveloppe financiére et une prolongation de la durée
de la convention.

Ces évolutions ainsi que leurs incidences sur le mode de financement doivent étre insérées, par
modification, dans la convention de mandat.

Le Commune de VIVIERS et le Bureau Syndical du S.D.E.A. ont approuvé cette modification N°1
par délibérations en date respectivement des ..................... 2022 et 12 septembre 2022.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

La présente modification a pour objet d’entériner les nouveaux programmes, budget et délai
d’exécution de I’opération et d’adapter en conséquence son mode de financement.

ARTICLE 2 — PROGRAMME- ENVELOPPE FINANCIERE ET DELAI PREVISIONNELS -

2.1. Le programme détaillé de I’opération confié¢ au S.D.E.A. est défini par ’annexe 1 du
présent avenant.

2.2. L’enveloppe financiére prévisionnelle de 1’opération confiée au S.D.E.A. est portée de
1.417.060,00 € H.T. a 1.842.300,00 € H.T. soit 2.210.760,00 € T.T.C. dont 62.300,00 € H.T.
soit 74.760,00 € T.T.C de rémunération du mandataire, comme détaillé en annexe 2.
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2.3. Le mandataire s’engage a mettre les équipements de 1’opération a la disposition du maitre
d’ouvrage, au plus tard & ’expiration d’un délai de 30 mois & compter de la notification de la
convention de mandat initiale.

ARTICLE 3 - MODE DE FINANCEMENT - ECHEANCIER PREVISIONNEL DES
DEPENSES ET DES RECETTES

Le maitre de I’ouvrage s’engage a assurer le financement de 1’opération selon le plan de financement
prévisionnel et l'échéancier des dépenses et recettes prévisionnelles diiment actualisés figurant
respectivement en annexes 3 et 4.

ARTICLE 4 —

Toutes les autres clauses de la convention de mandat initiale demeurent inchangées en ce qu’elles
n’ont de contraire aux dispositions de la présente modification.

Fait & VIVIERS, le ..-2. %\#\U\Q&_ ZO2R

Pour le Mandataire,
Le Présidengfdu S.D.E.A.,
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ANNEXE 1

COMMUNE DE VIVIERS
Maitre d'Ouvrage

SYNDICAT DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT
ET D’ AMENAGEMENT

Mandataire

MODIFICATION N° 01 de la CONVENTION DE MANDAT

POUR LA CREATION D’UNE MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE

ADDITIF A LA CONVENTION DE MANDAT
Mandat initial :

Création d’une maison de santé pluridisciplinaire a VIVIERS :
- Montant des travaux : 1.140.000,00 € HT.
- Montant de la convention de mandat : 1.417.060,00 €HT soit 1.700.472,00 €TTC
- Délais : 18 mois
- Date de signature : 01 mars 2021

Evolution du coiit du projet :

- Le projet a intégré des modifications en cours d’avancement, ayant un impact sur le
montant prévisionnel des travaux initialement prévu a 1 140 000 € H.T., incluant les
provisions pour révisions de prix.

- Les études de maitrise d’ceuvre se sont déroulées en plusieurs phases. L’esquisse a été
validée le 15 juin 2021 et ’avant projet proposé le 7 octobre 2021. Un collége d’élus et
des représentants des utilisateurs ont été associ€s a chacune des phases.

- L’avant projet présenté, répondait au programme de 1’opération et aux précisions apportées
par les utilisateurs en intégrant une augmentation du co(t prévisionnel des travaux du fait
de I’impact des surfaces de circulation représentant 17% des surfaces (principe du plein
pied), d’une plus value validée pour un volume en ossature bois sur la partie kinésithérapie
(+ 15 000 €HT), d’une plus value pour adaptation au terrain (PPRI et nature du sol), et
d’un contexte économique défavorable.

- L’avancement des études et les décisions du maitre d’ouvrage ont fait évoluer le montant
de I’estimation de I’opération au stade APD a 1.477.440,00 € HT impactant ainsi
I’enveloppe dédiée au maitre d’ceuvre.

- De plus apreés consultation des entreprises, 1’attribution des marchés de travaux s’inscrit
pour 1.496.382,77 € H.T.

Le total d’augmentation de I’opération est chiffré au stade travaux a 425.250,00 € H.T.
portant I’enveloppe prévisionnelle d’opération a 1.842.300,00 € H.T.
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COMMUNE DE VIVIERS
Maitre d'Ouvrage

SYNDICAT DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET
D’AMENAGEMENT
Mandataire

MODIFICATION N° 1 de la CONVENTION DE MANDAT
POUR LA CREATION D’UNE MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE

- ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONELLE-

POSTES DE DEPENSES Montants H.T.
Montant des travaux (révisions de prix comprises) 1.540.000,00
Maitrise d’ceuvre et OPC (révisions de prix comprises) 135.800,00
Coordination de sécurité 2.900,00
Contréle Technique 8.890,00 |
Mandat SDEA 62.300,00 |
Etudes géotechnique, topographie, tests perméabilité et réseaux 11.280,00
Assurance dommage Ouvrage 10.667,00
Frais de presse, de réseaux et divers aléas 70.463,00
Total général HT de POPERATION 1.842.300.00 €
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COMMUNE DE VIVIERS
Maitre d'Quvrage

SYNDICAT DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET

D’AMENAGEMENT
Mandataire

MODIFICATION N° 1 de la CONVENTION DE MANDAT
POUR LA CREATION D’UNE MAISON DE SANTE

PLURIDISCIPLINAIRE

- PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONEL H.T.-

505.181,00
320.000,00
200.000,00
817.119,00

TOTAL 1.842.300,00 € HT
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COMMUNE DE VIVIERS

Maitre d'Ouvrage

Mandataire

SYNDICAT DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT

MODIFICATION N° 1 de la CONVENTION DE MANDAT

POUR LA CREATION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE

ECHEANCIER DES DEPENSES ET DES RECETTES PREVISIONNELLES

Montant Versement avances par la commune
ANNEE Prestations prévisionnel Calendrier
en € T.T.C. Montant Date Cumul
2021 Phase Etude moe, Mandat, Controle du 01/01/2021
Etudes Technique, CSPS 25 000,00 an 31/03/2021 25 000,00 01/03/2021 25 000,00
Détaillées
Consultation
entreprises PRO, DCE, Mandat, Contdle du 01/04/2021
TRAVAUX Technique, CSPS 70 000,00 au 30/06/2021 70 000,00 01/05/2021 95 000,00
ECHEANCIER AU 1ER JANVIER 2022
Contdle Technique, CSPS,
OPC,Maiirise d'(Euvre DET, 110 000,00 | :: ;) 11 //(());//22 82222 110 000,00 01/02/2022 205 000,00
Mandat, TRAVAUX
Contole Technique, CSPS,
OPC Maitrise d'(Euvre DET, 210 000,00 S 210 000,00 01/05/2022 415 000,00
2022 Phase | au 30/06/2022 ?
Mandat, TRAVAUX
Etudes
Détaillées 5
i Contole Technique, CSPS,
Consultation | (50 \ 1 sice d'(Buvre DET, 260 000,00 4u 01/07/2022 260 000,000  01/08/2022 675 000,00
entreprises Mandat TRAVAUX au 30/09/2022 ’
TRAVAUX ’
Modification N°01 au 01 octobre 2022
Contéle Technique, CSPS,
OPC Maitrise d'(Fuvre DET, 260 000,00 du :? 11//1120//22 8522 260 000,00 01/11/2022 935 000,00
Mandat, TRAVAUX &
Contéle Technique, CSPS,
OPC Maitrise d'(Euvre DET, 300 000,00 o 3? 11//831//22 8223 300 000,00 01/02/2023 1235 000,00
Mandat, TRAVAUX i
Contéle Technique, CSPS,
OPC Maitrise d'(Euvre DET, 320 000,00 g DUOS200 320 000,00 01/05/2023 1 555 000,00
Mandat TRAVAUX au 30/06/2023 ?
2023 Phase gt
YT ] Contéle Technique, CSPS, du 01/07/2023
OPC Maitrise d'(Euvre DET, 320 000,00 u3 0/10/2023 320 000,00 01/08/2023 1 875 000,00
Mandat, TRAVAUX a
Contdle Technique, CSPS,
OPC_Maitrise d'(Euvre DET, 300 000,00 :1? 30 01//{) g//;' 3223? 300 000,00 01/08/2023 2 175 000,00
Mandat, TRAVAUX
Dans les 4 mois Dans les 4 mois
35 760,00| apres l'expiration du 35 760,00 aprés l'expiration du 2210 760,00)
Niande, Soldg délai de GPA délai de GPA
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ANNEXE 5

COMMUNE DE VIVIERS
Maitre d'Ouvrage

SYNDICAT DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET
D’AMENAGEMENT
Mandataire

MODIFICATION N° 1 de la CONVENTION DE MANDAT
POUR LA CREATION D’UNE MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE

MISSIONS DU MANDATAIRE

1/ Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles 1'ouvrage
sera réalisé :

L'organisation générale de I'opération et notamment :

- Définition des études complémentaires éventuellement nécessaires,

- Définition des intervenants nécessaires en complément des intervenants déja désignés (maitre
d'ceuvre, controleur technique), coordonnateur sécurité, entreprises, assurances,...),

+ Définition des missions et responsabilités de chaque intervenant et des modes de dévolution
des contrats (avenants pour les marchés déja passés),

- Définition et suivi des procédures de consultation et de choix des intervenants
complémentaires.

2/  Gestion du marché de maftrise d'ceuvre, versement de la rémunération et
notamment

- Signature du marché de maitrise d'ceuvre, ou des avenants de transfert
- Etablissement des dossiers nécessaires au contrble (légalité...) et transmission a l'autorité
compétente.

» Notification au titulaire,

* Délivrance de l'ordre de service de gestion du marché de maitrise d'ceuvre,

* Vérification des décomptes d’honoraires, paiement des acomptes au titulaire,
* Négociation des avenants éventuels,

* Transmission aux organismes de controle,

- Signature et notification des avenants aprés accord du maitre de I'ouvrage,

* Mise en ceuvre des garanties contractuelles,

* Vérification du décompte final,

- Etablissement et notification du décompte général,
- Réglement des litiges éventuels,

* Paiement du solde.
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3/  Signature et gestion des marchés d'études ou prestations intellectuelles (y compris
controle technique), versement des rémunérations correspondantes et notamment :

- Définition de la mission des prestataires,

» Etablissement des dossiers de consultation,

* Proposition au maitre de I'ouvrage de la procédure de lancement de la consultation et de son
calendrier,

- Organisation matérielle des opérations de réception des candidatures et des offres,

- Secrétariat de la commission éventuelle,

« Mise au point des marchés avec les candidats retenus,

+ Etablissement des dossiers nécessaires au contréle (contrfle financier, commissions
spécialisées des marchés ou contrdle de Iégalité) et transmission a l'autorité compétente.

- Signature et notification des marchés (avenants pour les marchés déja passés),

- Délivrance des ordres de services,

+ Gestion des marchés,

» Décision sur les avis fournis par le contréleur technique (ou le prestataire) et notification aux
intéressés,

« Vérification des décomptes,

- Paiement des acomptes.

* Négociation des avenants éventuels,

+ Transmission aux organismes de contrdle,

- Signature et notification des avenants aprés accord du maitre de I'ouvrage,

- Mise en ceuvre des garanties contractuelles,

* Vérification des décomptes finaux,

- Etablissement et notification des décomptes généraux,

+ Réglement des litiges éventuels,

* Paiement des soldes.

4/  Préparation du choix, signature et gestion du contrat d'assurance de dommages (ou
police unique de chantier) et notamment :

* Etablissement du dossier de consultation,

+ Apres accord du maitre de I'ouvrage, mise au point du contrat avec le candidat retenu,

- Etablissement du dossier nécessaire au contréle et transmission & l'autorité compétente,
» Signature et notification du contrat,

* Gestion du contrat,

- Paiement des primes.

5/ Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs et notamment :

* Vérification, mise au point des dossiers de consultation des entreprises et fournisseurs,

- Organisation matérielle des opérations de réception et sélection des candidatures. Secrétariat
des commissions, d'appel d'offres,

- Envoi des dossiers de consultation,

+ Organisation matérielle de la réception et du jugement des offres.

» Secrétariat des commissions d'appel d'offres.

+ Assistance au maitre d'ouvrage pour le choix des titulaires.

- Notification de la décision des concurrents,

- Mise au point des marchés avec les entrepreneurs et fournisseurs retenus,
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6/  Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures, versement des
rémunérations correspondantes - Réception des travaux et notamment :

- Etablissement des dossiers nécessaires au contrdle (contrdle financier, commissions
spécialisées des marchés ou contrdle de légalité) et transmission a l'autorité compétente,

» Signature et notification des marchés,

+ Décisions de gestion des marchés,

« Participation aux réunions de chantier

* Vérification des décomptes de prestations,

* Réglement des acomptes,

* Négociation des avenants éventuels.

7/ Gestion financiére et comptable des opérations du programme et notamment :

* Etablissement et actualisation périodique du bilan financier prévisionnel détaillé du
programme en conformité avec l'enveloppe financiére prévisionnelle et le plan de
financement, fixés par le maitre de l'ouvrage,

* Actualisation périodique de I'échéancier et du plan de trésorerie du programme,

- Suivi et mise & jour des documents précédents (fréquence & préciser dans convention) et
information du maitre de I'ouvrage,

* Transmission au maitre de l'ouvrage pour accord en cas de modification par rapport aux
documents annexés a la convention,

- Assistance au maitre de l'ouvrage pour la conclusion des contrats de financement (préts,
subventions) - établissement des dossiers nécessaires,

- Etablissement des dossiers de demande périodique d'avances ou de remboursement,
comportant toutes les pi¢ces justificatives nécessaires et transmission au maitre de I'ouvrage,

- Etablissement du dossier de cloture du programme et transmission pour approbation au maitre
de l'ouvrage.

8/ Gestion Administrative et notamment :

« Commission de sécurité,

- Relations avec concessionnaires, autorisations,

* D'une maniére générale, toutes démarches administratives nécessaires au bon déroulement du
programme,

* Etablissement des dossiers nécessaires a I'exercice du contrdle de légalité et transmission au
Préfet avec copie au maitre de l'ouvrage,

* Suivi des procédures correspondantes et information du maitre de l'ouvrage,

9/ Actions en justice pour :
* Litiges avec des tiers,

» Litiges avec les entrepreneurs, maitres d'ceuvre et prestataires intervenant dans l'opération
dans les limites fixées par la convention.
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